

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

Unternehmen: Vattenfall Wasserkraft GmbH
Erstellt am: 23.09.2025
Aktualisiert am: 20.08.2026
Verantwortliche Person: Beauftragte für das Energiemanagement

Priorität	Standort	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen in €	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
C	Bleiloch	Außengeräte Klimaanlage	30.000	04.2027-09.2027	Aktionsplan	Projektleiter	in Planung
B	Hohenwarte	Ertüchtigung Beleuchtung Sandstrahlraum	14.018	07.2025-09.2025	Aktionsplan	Projektleiter	Abgeschlossen
B	Geesthacht	Austausch der Leuchtstoffröhren gegen LED	3.323	02.2025-03.2025	Aktionsplan	Projektleiter	Abgeschlossen
B	Hohenwarte I	Umbau Deckenbeleuchtung Montagehalle	5.864	06.2024-06.2024	Aktionsplan	Projektleiter	Abgeschlossen
B	Wendefurth	Umbau Warmwasseraufbereitung	5.396	02.2026-05.2026	Ideenmanagement	Vorarbeiter E-Technik	Abgeschlossen

Hinweis § 9 Energieeffizienzgesetz
Die veröffentlichten Maßnahmen decken ausschließlich Energieprojekte ab, deren Veröffentlichung gesetzlich vorgeschrieben sind.

Hinweis:
Der Umsetzungsplan enthält alle Maßnahmen, die nach dem 18.11.2023 identifiziert wurden.

- Priorität
- A Amortisation innerhalb von 2 Jahren
 - B Amortisation innerhalb von 5 Jahren
 - C Amortisation innerhalb von 7 Jahren