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Valkommen till BU Hydro Nordics leverantorshandbok

Handbokens syfte dr att ge vara leverantérer en samlad bild av BU Hydro Nordics regler kring upphandling
och genomférande av uppdrag inom var verksamhet. Det dr alltid leverantérens skyldighet att kénna till
och félja géllande lagkrav éven om dessa inte beskrivs i denna leverantérshandbok.

Begreppet leverantér i denna handbok innefattar dven i férekommande fall entreprenér och konsult.

Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet samlas i Business Unit Hydro Nordic, som bestar av Vattenfall
Vattenkraft AB samt de deldgda bolagen Vattenfall Tuggen AB, Bergeforsens Kraft AB och Vattenfall
Kraftgdrden AB. Aven den finska vattenkraftverksamheten Vattenfall OY ingdr.

BU Hydro Nordic ar ett helagt dotterbolag i Vattenfallkoncernen och driver, utvecklar och ansvarar for 88
hel- och deldgda vattenkraftverk. De flesta ligger i Sverige och nio i Finland. Vi ansvarar aven for 287
dammbyggnader i Sverige och 24 i Finland. Tillsammans haller de 96 vattenmagasin pa plats. Med det ar
vi Sveriges storsta vattenkraftsproducent och den tredje storsta i Europa.

BU Hydro Nordic ager och driver fem kompensationsodlingar for fisk och satter varje ar ut ca 1,8 miljoner
lax, oring och sik i de alvar dar vi har verksamhet. Vi &r drygt 500 anstallda med huvudkontor i Lulea.

Vi har producerat fornybar elenergi i 6ver 110 ar och ett normalt ar producerar vi mellan 30-35 TWh
elenergi. Vattenkraftproduktionen far en allt viktigare roll i det samlade energisystemet och for att
effektivisera och 6ka produktionen investerar vi arligen cirka en miljard kronor i vara anlaggningar.

Vi investerar for 6kad sakerhet, fortsatt hog tillganglighet, forbattrad miljoprestanda och arbetsmiljé. Nu
vantar delvis en ny fas dar flexibel vattenkraft ar nyckeln till ett energisystem med allt mer vind- och
solkraft.

BU Hydro Nordic ar certifierade enligt ISO 14001:2015, samt enligt den internationella standarden OHSAS
18001:2007.
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1 Allmanna krav

1.1 Uppforandekoder for medarbetare och leverantorer

Vattenfallkoncernen stéller krav pa bade sina medarbetare och sina leverantorer.

Koncernens interna riktlinje Kod fér uppférande och integritet styr hur Vattenfalls samtliga medarbetare
samarbetar med vara leverantérer, medan Vattenfalls Uppférandekod for leverantérer (Code of Conduct
for Suppliers) beskriver de krav som Vattenfallkoncernen staller pa alla vara leverantorer.
Uppforandekoden for leverantorer bygger pa FN:s Global Compact, FN:s vagledande principer for foretag
och manskliga rattigheter, OECD:s riktlinjer fér multinationella féretag samt andra internationella
standarder, normer och riktlinjer och géller for alla leverantorer.

Du hittar Vattenfalls Uppférandekod fér leverantérer hir: https://group.vattenfall.com/se/om-
oss/kontakta-oss/leverantorer.

1.2 Rapportering och anmalningar

Tillbud, olyckor och incidenter

Ansvaret for att utreda tillbud och olyckor ligger pa arbetsgivaren. Det betyder att du som leverantor
utreder dina tilloud och olyckor. Resultatet ska sedan delges ansvarig person samt skyddsombud vid
aktuell arbetsplats inom BU Hydro Nordic, som for in informationen i vart incidentrapporteringssystem
ENIA.

Om nagot intraffar under en pagaende entreprenad ska du, utover vad som framgar av tecknat kontrakt,
utan drojsmal anmala punkterna nedan till den person som ar BAS-U. En muntlig anmélan ska
kompletteras med skriftlig anmalan senast sju (7) dagar efter handelsen.

Intraffat olycksfall eller tillbud med fara for liv eller hdlsa

Upptéackta brister i anordningar som installerats till skydd mot arbetsmiljorisker
Miljéincident

Erinran fran myndighet

Oforutsett avfall

Oforutsett hinder

AN NI NI N NN

Vid behov kan vi komma att be dig som leverantor om hjalp att dokumentera oférutsett avfall, brister
samt olycksfall eller tillbud.

Anmadlningar till myndigheter
| samband med entreprenader kan du som ansvarig leverantor i vissa fall komma att géra anmalningar till
myndigheter och dylikt. Kom ihag att alltid skicka en kopia av gjorda anmalningar till oss.

Invindningar fran tredje man
Leverantorer ska utan drojsmal anmala till oss om tredje man har nagot att invdnda mot de uppdrag och
entreprenader som bedrivs.

1.3 Leverantorsregistrering

Vattenfallkoncernen utvarderar och haller reda pa leverantérer via vart system for
leverantorsregistrering, Vattenfall Supplier Bank (VSB). Registreringen gors i tva nivaer, Niva 1
(grundlaggande registrering) och Niva 2 (kvalificering).

Registrering pa niva 1 i VSB (grundldggande registrering) ar obligatorisk for alla leverantérer som deltar i
upphandlingar som ror kontrakt med ett berdknat varde > 400 000 euro och for alla leverantorer som
tillhandahaller tjanster som ar relaterade till den svenska medbestammandelagens § 38. Alla 6vriga
leverantorer kan anvanda registrering pa niva 1 for att bli synliga foér samtliga Vattenfall-inképare och
registreringen ar kostnadsfri for leverantorer.
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Niva 2 (kvalificering) kraver att leverantoren fyller i ett utokat formular. VSB-registrering pa niva 2 ar
obligatorisk for alla leverantérer fran hogrisklander, oavsett upphandlings-/kontraktsvarde, och fér alla
leverantorer som deltar i EU-upphandlingar via VSB.

Har kan du ldsa mer om leverantorsregistrering: https://group.vattenfall.com/se/om-oss/kontakta-
oss/leverantorer/leverantorsregistrering

1.4 Fotografering

Inom vara anlaggningar rader forbud mot fotografering och filmning utan vart skriftliga tillstand. Sadant
tillstand kan ges for dokumentation av detaljer i samband med entreprenad.

Leverantorer ska se till att dennes anstallda och underleverantérers anstéllda far vetskap om detta
fotograferingsforbud. Om leverantdren brister i denna informationsskyldighet ska BU Hydro Nordic
ersattas for den skada vi lider genom den olovliga fotograferingen.

1.5 Information och presskontakter

BU Hydro Nordic svarar for all information om var verksamhet, pagaende entreprenader och projekt till
massmedia och tredje man.

Vid kontakter med massmedia eller allmanhet i fragor som ror enskilda entreprenader eller projekt ska du
hanvisa till vart ombud, i enlighet med tecknat kontrakt.

For generell information och presskontakter i dvrigt hanvisar vi till Vattenfallkoncernens ansvariga for
kontakt med massmedia och tredje man: https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-
press/presskontakter.

1.6 GDPR och hantering av personuppgifter

Vi varnar den personliga integriteten och ddrmed att personuppgifter behandlas pa ett sdkert och tryggt
satt i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). | de fall vi far in personuppgifter fran
leverantorer hanteras dessa med stor varsamhet och vi begar endast in uppgifter som ar nédvandiga for
parternas affarsrelation. Syftet med att begdra in personuppgifter ar att sakerstalla
kommunikationskanaler samt fa en 6verblick i hur bemanningen fér entreprenader och uppdrag ar tankt
att se ut. Det ar saledes i bada parters intresse att vi hanterar dessa uppgifter.

Genom att tillhandahalla personuppgifter intygar du att du har medgivande eller annan laglig grund for
att lamna ut uppgifterna till oss, andra koncernbolag i Vattenfallkoncernen eller vara samarbetspartners,
samt att du kommunicerat med berérda personer vad galler syftet med behandlingen av personuppgifter
och den registrerade personens rattigheter enligt gillande lagstiftning och Vattenfalls integritetspolicy. Du
ansvarar aven for att halla oss uppdaterade med korrekta personuppgifter.

Vattenfalls integritetspolicy beskriver hur Vattenfall behandlar personuppgifter och vilka rattigheter
individen har.

Fragor om Vattenfalls personuppgiftsbehandling kan stéllas till nagot av Vattenfalls personuppgiftsombud
(e-post: dpo.nordics@vattenfall.com).

Personuppgiftsansvarig fér BU Hydro Nordic ar Vattenfall Vattenkraft AB, 556810-1520
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2 Raddning, larm och utrymning

BU Hydro Nordic ansvarar for att erbjuda det vi kallar Lokal sdkerhetsgenomgdng i samband med
uppdrags-/entreprenadstart eller ndr en leverant6r ska paborja |l6pande arbeten i nagon av vara
anlaggningar. Den forsta delen av Lokal sékerhetsgenomgdng genomfoérs av er egen personal som en e-
utbildning, innan tilltrade till anlaggningen ges. Varje anlaggning har ocksa en lokalt anpassad
Arbetsmiljéplan som finns att tillga vid respektive anlaggning.

Innan du far paborja arbete i ndgon av vara anlaggningar ska kvittens, som visar att nedanstaende delar
gatts igenom, signeras av samtliga anstallda som ska delta i uppdraget, entreprenaden eller i det I6pande
arbetet.

[ Lokal sadkerhetsgenomgang
[ Lokalt anpassad Arbetsmiljéplan

2.1 Vid personskada eller nédsituation
Ring alltid 112 i en nddsituation.

Vid Lokal sakerhetsgenomgang far dven du information om andra viktiga telefonnummer samt
arbetsplatsens adress och GPS-koordinater i det fall du behdver kunna uppge det for SOS Alarm.

Spara dessa uppgifter sa att du snabbt kommer &t dem.

2.2 Brand- och utrymningslarm

Vid brand eller 6versvamning aktiveras utrymningslarmet, som ljuder i korta ljudstétar med ett
pulserande blixtljus.

2.3 Brandslackare och sikerhetsutrustning

Brandslackare och raddningsutrustning finns placerade pa strategiska platser i anlaggningarna. Skyltar
visar var dessa finns i respektive anlaggning.

2.4 Utrymning och atersamling

Utrymningsplan finns uppsatt i varje anldaggning och utrymningsvagar ar markerade med efterlysande
markeringar. Dessa far aldrig blockeras eller skymmas.

Atersamlingsplats ar markerad med skylt och visas vid Lokal sakerhetsgenomgang.
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3 Tilltrade och krav pa sakerhetsskydd

BU Hydro Nordic arbetar med verksamhet som fran och med den 1 april 2019 omfattas av krav pa att inga
sékerhetsskyddsavtal med dig som far tillgang till foretagets sdkerhetskansliga verksamheter eller
sékerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om det i samband med upphandling eller vid fullgérandet av ett avtal géllande varor, tjanster eller
entreprenad, férekommer en viss niva av sakerhetsskyddsklassificerade uppgifter, eller om du ges tillgang
till sakerhetskanslig verksamhet ska ett sakerhetsskyddsavtal upprattas. | vissa fall racker det med att en
sdkerhetsprovning av din personal, som ska delta i arbetet, genomfors.

Las mer om sakerhetsskyddsavtal

3.1 Tilltrade

For att du som leverantor ska fa tilltrade till vara anlaggningar kravs att en ansékan om tilltrade gors.
Denna ansokan initieras av behorig person hos BU Hydro Nordic, som upprattar ett huvudarende i vart
drendehanteringssystem. Nar huvudarendet har registrerats skickas automatiskt e-post till leverantorens
angivna kontaktperson(er), med information om tilltrade, taggar och nérvaroregistrering samt lank till
ansokningssidan for tilltrade. Lanken ar specifik for varje uppdrag. Kontaktperson hos leverantéren
vidarebefordrar informationen till de medarbetare som ska anséka om tilltrade.

Den/de medarbetare som behover tilltrade till ndgon av vara anlaggningar ansoker darefter via
tilltradessystemet i god tid (handlaggningstiden ar ca 10 dagar, vid ny sdkerhetsprovning tillkommer
ytterligare upp till 8 veckor.)

Den som ansoker om tilltrade ska:

v" ha tagit del av information om Personuppgiftsbehandling (GDPR)

v" ha genomfért e-utbildningen Tilltréde till anléggning (man ansvarar sjélv fér att spara sitt
utbildningscertifikat)

v fyllaisina personuppgifter for att kunna sikerhetsprévas och registreras for tilltrade till
anlaggning

v inférskaffa tagg som registreras i samband med ansékan (taggen &r personlig och far inte lanas
ut)

Behdrig person hos oss verifierar att ansékan ar korrekt, kompletterar vid behov med ytterligare
information och godkadnner ansékan.

Nar ansokan dr komplett genomfor vart sakerhetsteam en sdkerhetskontroll och vid behov initieras
sakerhetsprovning. Darefter fattas beslut om tilltradet kan godkannas eller maste avslas. Vid godkéant
beslut om tilltrdde registreras leverantérens medarbetare i vart i las-/passersystem.

Behorig person hos BU Hydro Nordic férbereder darefter for mottagande pa anldggning och kommer
Overens med leverantérens medarbetare om ett datum for forsta besok. Denne/dessa ska kunna uppvisa
giltig legitimation vid besoket och genomga en Lokal sdkerhetsgenomgdng med fysisk visning av
anlaggningen samt ta del av Arbetsmiljéplan. Varje medarbetare far ocksa ta del av information om hur
man registrerar narvaro i anlaggningen. Darefter aktiveras den registrerade taggen och leverantérens
medarbetare informeras. Taggen avaktiveras pa begaran eller efter angiven tidsperiod (maximalt 1 ar).

3.2 Siakerhetsprovning

Beroende pa vara anlaggningars betydelseklassning eller sékerhetsskyddsavtalets niva placeras
leverantorers personal i sakerhetsklass och behdver genomga sdkerhetsprévning.

Sakerhetsprovningen syftar till att sdkerstalla att en person ar palitlig ur sdkerhetssynpunkt, innan denne
tar del av var verksamhet eller information, och bestar av féljande delar:
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Sakerhetsprovningsintervju (SPI)

Bakgrundskontroll dar uppgifter som exempelvis betyg, intyg och referenser kontrolleras
Registerkontroll

Sarskild personutredning, beroende pa sakerhetsklass

ANANEANAN

Vissa personer/grupper behover inte sikerhetsprovas, exempelvis personer som ingar i raddningstjanst,
polis eller behorig myndighetsperson samt personer pa studiebesok som da ska vara under uppsikt av
behorig personal.

For registerkontroll krdvs att varje leverantor har en foretagsanknuten e-post och telefon for alla personer
som ska vistas i vara anlaggningar.

Registerkontroll innebér att man innan man paborjar sitt uppdrag lamnar sitt samtycke till att uppgifter
kan hamtas fran register som omfattas av lagen om belastningsregister (1998:620), lagen om
misstankeregister (1998:621) eller lagen om polisens allmanna spaningsregister (2010:362).

OBSERVERA!

Sakerhetsprovningsprocessen kan ta upp till 8 veckor fran det att uppgifterna har skickats in och hela
sakerhetsprovningen ska vara godkand och klar innan arbete pa egen hand kan paborjas. Om
uppgifterna inte skickas in i tid innebar det att personen inte far vistas i anlaggningen. Det aligger varje
leverantor, som ska utfora arbete pa vara anlaggningar att beakta tidsatgangen och informera sin
personal om vikten att svara pa e-post fran var sikerhetsavdelning.

3.3 Utbildning

For att fa arbeta i vara anldggningar kravs att du genomfort vissa utbildningar. Vilken typ av utbildning
som behovs beror pa projektets art och din roll i uppdraget. Utbildningar som kan komma att vara
aktuella ar olika nivaer av relevant ESA, truckférarutbildning samt Heta arbeten. Mer information om
detta aterfinns i kapitel 5.

3.4 Personalforteckning och legitimationsplikt

Alla personer som gar in i nagon av vara anlaggningar ska registrera sin narvaro inom och utom ordinarie
arbetstid. Dessutom ar, enligt Skatteforfarandelagen (2011:1244) 39 kap. 11 a §, leverantorer skyldiga att
fora elektronisk personalliggare fér byggbranschen. BU Hydro Nordic har valt Atea Register som system
for bada dessa syften.

Atea Register nas pa: https://register.ateaapps.se/

Vid delad entreprenad ar BU Hydro Nordic skyldig att fora elektronisk personalliggare, vilket innebar att
Atea Register anvands bade som elektronisk personalliggare och fér narvarokontroll. For att kunna
anvanda dig av Atea Register behover du en smartphone, surfplatta eller barbar dator som har en
webblasare och tillgang till internet. Om du som leverantor inte tidigare anvant Atea Register kommer vi
att bjuda in en representant fran er till Atea Register som i sin tur ldgger in era anstéllda och bjuder in
eventuella underleverantorer.

Vid generalentreprenader dar BU Hydro Nordic Overlater ansvaret att for personalliggare till leverantoren
far du som leverantér anvanda ID06 som system for elektronisk personalliggare for byggbranschen enligt
Skatteverkets krav medan Atea Register ska anvandas for narvarokontroll enligt vart regelverk for
narvarorapportering.

3.41 Legitimationsplikt

Vattenfalls ID-kort eller annan giltig besokshandling ska alltid baras synligt vid vistelse i nagon av vara
anlaggningar. For dig som ar leverantor galler att alla personer som uppehaller sig pa arbetsplatsen ska
béara val synlig bricka med personens och arbetsgivarens namn. Om brickan inte innefattar giltig
legitimation ska sadan finnas tillganglig. BU Hydro Nordic eller av oss utsedd representant har ratt att
utféra kontroll pa arbetsplatsen och avvisa personal som saknar legitimation.
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3.5 Informationssdkerhet

Leverantorer som hanterar eller kommer i kontakt med sekretessbelagd information eller kunskap ska
underteckna sekretessférbindelse (bolagsniva) och tystnadsférbindelse (anstalld) innan ett
uppdrag/arbete paborjas.

All information (bade digital och fysisk) ska hanteras enligt gallande lagar och riktlinjer, framférallt i det
fall ett sékerhetsskyddsavtal har tecknats och du kommer att hantera sa kallade
sékerhetsskyddsklassificerade uppgifter. En enkel grundregel ar att sadan information inte far bearbetas,
lagras eller delas utanfor Sveriges granser. Sadan information far med andra ord inte distribueras via
molntjanster, dar servrarna ofta finns i nagot annat land. Detaljer kring hantering av denna typ av
uppgifter framgar av respektive sakerhetsskyddsavtal och for respektive uppdrag tecknat affarsavtal.
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4 Arbetsomrade vid entreprenader

Pa arbetsomradet kommer under vissa perioder parallellt paga sidoentreprenader. Leverantérer har
under entreprenadtiden skyldighet att samverka sa att det ar mojligt att bedriva sidoentreprenaderna.

Kom ihag att fotoférbud enligt kapitel 1.4 rader i vara anldaggningar.

4.1 Brandskydd

Som leverantor ar du skyldig att inte satta brandskyddet inom arbetsomradet ur funktion.
Brandcellsavskiljande partier far darfor inte rivas utan ett tillrackligt, tillfalligt skydd. Sarskild
uppmaérksamhet galler vid haltagningar i vaggar och bjalklag dar risk for brandspridning ar stor. Dar
brandtatning tagits bort i befintlig haltagning eller dar ny haltagning utférts mellan brandceller ska ny
brandtatning utforas enligt standard.

Utrymningsvagar far inte blockeras.

4.2 Arbetstider

Normal arbetstid fér var produktionspersonal dr vardagar mellan kl. 07.00 och 16.00. Overenskommelse
om andra arbetstider kan traffas vid behov.

4.3 Pagaende drift eller verksamhet

Inom arbetsomradet pagar normala drift-, underhalls-, och reparationsarbeten under hela
entreprenadtiden.

Om du maste bedriva arbete som kommer att stéra pagaende drift eller verksamhet ska det anmalas till
oss senast tio (10) dagar innan arbetet avses paborjas.

For arbeten vid eller intill utskovsluckor och vattenvagar maste du inhdmta sarskilt arbetsbevis, se kapitel
5.2.

Vid eventuellt storre franslag i kraftstationens aggregat kan det bli n6dvandigt att evakuera

arbetsomradet intill utskovsluckorna vilket kraver avbrott i entreprenaden. BU Hydro Nordic meddelar dig

om avbrott via var driftansvarige, och du som leverantér avbryter efter meddelande samt dokumenterar
tidpunkt for avbrottet.

Var byggarbetsmiljosamordnare for utférandet (BAS-U) kommer att delta i planeringen av arbetena dar
riskspridning mellan entreprenader i projektet eller mellan respektive entreprenad och driften foreligger.

4.4 Befintliga byggnader

Atgarder som beror befintliga byggnader och byggnadsdelar, exempelvis haltagning och ursparing far
endast utforas efter skriftligt godkdnnande fran oss.

Som leverantor ar du skyldig att se till att 6vriga byggnaders el-, tele-, VA-, vent- och varmeforsorjning
inte stors av entreprenadarbetena.

Leverantorer ska i samrad med oss bestamma tidpunkter for in- och omkoppling av installationer senast
en (1) vecka i forvag.

4.5 Vagtrafik

Av oss anvisade transportvagar inom arbetsomradet ska anvandas. Transportvagar inom omradet far inte
blockeras eller pa nagot satt goras mindre framkomliga.

Skador som uppkommer pa transportvagar pa grund av din verksamhet som entreprendr ska ersattas av
dig.
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5 Arbetsmiljo

Leverantorer ansvarar for att se till att egen personal kan utfora sitt arbete utan risk fér ohalsa eller
olycksfall. All personal ska, forutom att veta vilka risker som kan finnas, ocksa kunna undvika riskerna.
Nodvandig personlig skyddsutrustning ska alltid baras vid arbete i vara anlaggningar.

5.1 Organisation for arbetsmiljo och skydd vid entreprenader

Innan arbete paborjas ska du som leverant6r redovisa din lokala arbetsmilj6-/skyddsorganisation som
géller for arbetsplatsen. Informationen ska I6pande uppdateras och finnas tillgénglig pa arbetsplatsen och
ska minst innehalla:

v" namn och kontaktuppgifter till den/de som &r ansvarig/ansvariga for arbetets genomférande

v" namn och kontaktuppgifter till 6vriga sikerhetsfunktioner, exempelvis elsikerhetsledare,
sakerhetsledare vattenvag, tillstandsansvarig for heta arbeten, lyftledare, traversforare eller
sprangarbas.

v"information om vilka underleverantdrer som anlitas. | de fall som dessa har egen arbetsledning
ska namn och kontaktuppgifter finnas till denne.

5.2 Arbetsbevis/arbetstillstand

Innan arbete pabdrjas ska arbetsbevis eller arbetstillstand erhallas fran Eldriftledare alternativt fran
Driftledare vattenvag. Nar arbeten ar fardigstallda ska driftbevis [amnas.

5.3 Gallande regler utover lagar och forordningar:

v’ Elektriska arbeten ska planeras, riskbedémas och bedrivas enligt ESA 19.

v" Arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvagar samt intill och pé rérliga
anlaggningsdelar ska planeras, riskbedémas och bedrivas enligt ESA Vattenvdgar.

v' Fér arbeten som inte &r av karaktiren som beskrivs ovan kan ESA Instruerad person — icke
elektriskt arbete tillampas.

v Leverantdrers Elsikerhetsledare och Sikerhetsledare vattenvdg samt den som utser denne (den
som svarar for planering och riskbedémning av arbetet) ska ha genomgatt lararledd ESA-
utbildning med godkant resultat.

v" Utbildningen ska vara genomférd av ldrare som genomgatt en av Svensk Energi godkind
lararutbildning. Intyg for genomgangen utbildning ska uppvisas till oss.

v Leverantdrers Elsikerhetsledare och Sikerhetsledare vattenvig ska beharska det svenska spraket
i tal och skrift.

v" Al personal som ska arbeta med Heta arbeten ska uppvisa intyg fér genomférd utbildning i
enlighet med Svenska brandskyddsforeningens krav. Var tillstandsansvarige for Heta arbeten
utfardar tillstand fér Heta arbeten.
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6 Miljo
Har beskrivs de generella miljokrav, pa produkt och omgivning, som galler vid leverans av produkter till,
och vid genomforande av entreprenader i och invid, alla BU Hydro Nordics anldggningar.

6.1 Produkter

For oss ar en miljdanpassning av var verksamhet av stor vikt. En del av detta ar att sdkerstélla att
produkter och ny utrustning som upphandlas har god miljoprestanda.

Det innebar att:

v

ISRV

6.1.1

produkters innehall av farliga @mnen ska begransas, exempelvis ska anvandningen av bly och
kvicksilver pa sikt avvecklas och anvindningen av kadmium kraftigt begransas.

varor och produkter innehallande kvicksilver inte far anvandas.

anvandningen av bromerade flamskyddsmedel ska begransas i sa stor utstrackning som majligt.
produkter ska vara anpassade for atervinning, exempelvis vara latta att demontera, materialslag
ska vara latta att sarskilja och delar ska vara markta.

produkterna ska konstrueras med ett helhetsperspektiv och med tanke pa resurseffektivitet.
produktvalsprincipen* ska rada vid alla inkop, exempelvis ska sadana kemiska produkter som ar
minst skadliga for miljon véljas.

Inkép av produkter inom entreprenad

Om du som leverant6r genomfor inkOp av material/utrustning inom en entreprenad ska du kunna ldmna
foljande skriftliga information till oss om produkter som innehaller farliga amnen for ménniska och miljo:

AN

v
v
v

Produktens huvudsakliga innehall (materialslag angivet i viktprocent).

Produktens innehall av farliga @mnen (tungmetaller, cancerogena d@mnen etc).

Information om hur produkten ska tas omhand nar den ar uttjant.

Sakerhetsdatablad, vid leverans av halso- eller miljofarliga produkter samt brandfarliga eller
explosiva varor.

Forsiktighetsatgarder som bor vidtagas for anvandning av produkt.

Riskanalys upprattad avseende de kemikalier som kommer att anvands i entreprenaden.
Varudeklarationer.

Informationen ovan ska ingd som en del i entreprenadens slutdokumentation och ska dessférinnan kunna
overlamnas till oss pa begaran. Lds mer om slutdokumentation i kapitel 8.2.

* Las mer pa Naturvardsverkets webbplats
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6.2 Entreprenader

Infor start av entreprenad stalls nedan generella krav.

Leverantoren ska vara certifierad enligt ISO 14001:2015 eller motsvarande.

Mindre leverantorer som inte ar certifierade enligt ovan ska félja vart ledningssystem.
Leverantoren ska kdnna till lokala miljokrav och nationella miljélagar.

Det ar leverantérens ansvar att kontrollera att anlitade underleverantorer foljer géllande
lagstiftning samt de miljokrav som specificeras har samt i tecknat kontrakt.

ANENENEN

6.2.1 Miljoplan

Infor varje ny entreprenad ska du som ar ansvarig leverantor uppratta en miljéplan.
Miljoplanen ska innehalla féljande information:

Hur du sékerstaller att de miljokrav som anges i tecknat kontrakt efterlevs.

Upprattad riskanalys med avseende pa miljo.

Hur egenkontroll, avvikelser och tillbud ska hanteras, dokumenteras och inrapporteras till oss
Organisation och fordelning av miljéansvar for entreprenaden (en miljdansvarig person for
entreprenaden ska finnas utsedd).

Specifika miljorisker, miljdaspekter och miljokrav som beror entreprenaden samt beskrivande
atgarder for att minimera och forebygga miljopaverkan.

Hur avfall och uttjant utrustning omhandertas.

Hur avfallshantering/kéllsortering ska ske samt hur avfallsméangder, skrotning av utrustning
rapporteras till oss.

v' Nédligesberedskap.

ANENENEN

AN

v
v

Miljoplanen ska finnas framtagen vid tidpunkt som anges i tecknat kontrakt, dock senast innan etablering
paborjas pa anldaggningsplatsen.

6.2.2 Tillstandspliktiga arbeten
Arbeten som kraver tillstand fran myndighet far endast utforas efter att du stamt av med oss att
nodvandiga tillstands finns.

De arbeten som BU Hydro Nordic har erhallit tillstand for redovisas i delen Administrativa foreskrifter i
forfragningsunderlaget. Eventuellt vriga tillstandspliktiga och anmalningspliktiga arbeten far du sjalv
soka tillstand for respektive anmala, men det ska ske i dialog med oss.

6.2.3  Utbildning

All personal som medverkar pa plats i entreprenaden ska ha nédvandig miljokompetens for uppgiften och
kompetensen ska kunna styrkas.
Kurs i miljokunskap ska vara genomgangen och ha inrymt minst féljande omraden:

v’ Lagar och regler som styr miljdarbetet (allmdnna hdnsynsreglerna).

v' Miljdstyrning i projekt.
Din arbetsledare/montageledare pa anlaggningsplatsen ska ha genomgatt dokumenterad férdjupad
miljoutbildning innefattande minst féljande omraden:

v" Den egna verksamhetens miljéledningssystem och miljdarbete.
v" Beredskap och agerande vid nédlagen.
v" Kunskap om de betydande miljériskerna i projektet.

6.2.4  Avfallshantering

Du som leverantor ansvarar for all avfallshantering i entreprenaden och ska kallsortera allt avfall som
uppstar i samband med den egna verksamheten. Sortering ska minst ske i den omfattning som foreskrivs i
aktuell kommuns renhallningsordning. Avfallet ska tas omhand med hansyn till stérsta maojliga
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atervinning, ateranvandning och minsta maojliga miljobelastning. Du far sjalv sta for alla kostnader
gallande hantering och behandling av det avfall som uppstar, om inte annat 6verenskommits.

Som leverantor ansvarar du dven for att kontrollera forekomst av PCB i all utrustning dar det kan tdankas
forekomma. Visar analys att PCB forekommer i var utrustning star vi for tillkommande
hantering/behandling och destruktionskostnad.

Du ansvarar ocksa for att uttjant utrustning hanteras enligt foljande:

v" Avfall placeras i lampliga behéllare avsedda fér andamalet och borttransporteras till godkénd
tipp/upplag/miljostation. Fér PCB ska slutanvandarintyg visas.

v" Asbest behandlas i enlighet med géllande foreskrifter.

v Linor och kabel ska sorteras ut och ldmnas till metallatervinning.

v" Olja och metall ska hanteras i enlighet med géllande féreskrifter

v Elektronikavfall kan innehalla kvicksilver, kadmium, PCB, bromerade flamskyddsmedel etc. och
ska separeras fran annat avfall. Avfallet ska hanteras i enlighet med géllande lagstiftning och
l[dmnas till foretag som kan omhanderta avfallet pa ett miljdanpassat satt.

v" Annat avfall som inte ndmnts ovan, men som av Naturvardsverket &r klassat som farligt avfall,

exempelvis fargrester, blastringssand, uttjanta batterier, stralkastare, lysror etc. ska uppsamlas
och sorteras samt behandlas i enlighet med gallande féreskrifter.

Na&r du som leverantér [amnar farligt avfall till transport ska du kontrollera att bade transportor och
mottagare av avfallet har de tillstand om kravs for verksamheten.

Information om till vilka avfallsanlaggningar och mottagare som olika slag av avfall transporteras ska inga i
entreprenadens slutdokumentation. Lds mer i kapitel 8.2.

6.2.5 Utslapp

Utslapp av miljobelastande dmnen till vatten, mark och luft ska omgaende rapporteras till oss.
Informationen ska dven inga som en del i entreprenadens slutdokumentation (se dven kapitel 8.2) och ska
dessférinnan pa begdran kunna éverlamnas till oss.

Kostnader i samband med eventuell sanering pga. utslapp betalas av dig som leverantor.

Utslapp till luft
For att minska vara utslapp till luft galler foljande:

v" Fordon med l&g bransleférbrukning ska prioriteras

v" Den utrustning som anvinds fér entreprenadens genomférande ska vara vél underhéllen och i
sadant skick att risken fér oonskad miljopaverkan minimeras

v Till arbetsmaskiner ska miljdanpassade, biologiskt nedbrytbara smérj- och hydrauloljor nyttjas

v' Onddig tomgéngskorning ska undvikas. Hansyn tas till lokala féreskrifter om tomgéngskérning,
dock maximalt 5 minuter.

Utslapp till mark och vatten
Leverantorer ansvarar for att:

v'drivmedel, oljor, andra kemiska produkter och farliga Zmnen férvaras pa ett sddant sitt att
lackage fran behallare och cisterner ej rinner ut i mark eller vatten.

v" lackande behallare omedelbart tas om hand pé& lampligt sitt och férorenade ytor saneras. Vid
eventuella utslapp till mark eller vatten ska leverantéren ha riskberedskap med
exempelvis saneringsvéatska, absorptionsmedel etc.

v’ tvittning, rengdring, tankning och service av lastbilar, personbilar och arbetsmaskiner som sker
inom ramen for entreprenaden/uppdraget utfors pa iordningsstalld plats. Uppstallning av
lastbilar, arbetsmaskiner, utrustningar mm ska ske pa sadant satt att risk for utslapp till jord och
mark minimeras.

v' utsldpp av drivmedel, oljor eller andra kemiska produkter och farliga &mnen utan
drojsmal meddelas till oss.
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6.2.6
v

v

v

v

BU Hydr

v
v
v

6.2.7

Foljande miljdinformation ska dokumenteras |6pande under entreprenaden och kunna visas upp for oss

Kemikalieanvandning

Leverantorer ska tillampa substitutionsprincipen vilket innebar att miljoskadliga kemikalier
ska ersattas med mindre skadliga dar sa ar mojligt.

Leverantorer ska ocksa tillampa den sa kallade férsiktighetsprincipen. Principen innebar att
vetenskaplig osdkerhet inte ska hindra atgarder nar risk finns for allvarlig miljopaverkan.
Leverantorer ska etablera en rutin for att miljomassigt riskbedéma alla kemikalier. Rutinen
ska framga av miljoplanen.

Kemiska produkter ska férvaras pa godkant satt, i till exempel container eller annat avskilt
utrymme.

Olja, bensin och andra miljofarliga kemiska produkter ska forvaras pa speciella ytor sa att
eventuellt spill 1att kan samlas upp.

Anvandning av blyménja far ej forekomma.

o Nordic eller samordningsansvarig har ratt att omhanderta kemikalier i de fall:

icke godkanda kemikalier nyttjas
sakerhetsdatablad saknas
kemikalierna forvaras pa ett icke godkant satt

Miljorapportering

pa begaran.

Dokument Innehall

Avfallsforteckning

typ av omhandertagande (ateranvandning, ater-/energiutvinning,

destruktion, deponi) samt transportér och mottagare. For farligt avfall ska

"transportdokument” upprattas (OBS! dokumentet ska undertecknas av
avsandare och vid mottagandet av mottagaren).

Riskbedémning De betydande miljoriskerna for projektet och hur dessa styrs i form av

rutiner och instruktioner.

Kemikalieférteckning Produktnamn, anvéandningsomrade, forbrukad méangd.
Rapportering av resursférbrukning (dvs. Rapportering av forbrukade resurser (mangd) i form av diesel, olja etc.
resurser som ej ar klassat som avfall)

Utslapp av miljobelastande amnen till luft, vatten och mark

Avfall samt farligt avfall. Forteckning 6ver avfallsslag som redovisar mangd,
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6.3 Kontroll och uppfdljning

Leverantorer ska pa uppmaning av oss kunna lamna dokumentation med anknytning till stallda miljokrav.
Dokumenten i tabellen nedanfor ska alltid kunna redovisas.

Kontrollpunkt Beskrivning

Miljoledningssystem En beskrivning av foretagets miljéledningssystem
Miljoutbildning Dokumentation rorande miljoutbildning

Miljorevision Rapporter pa genomforda miljorevisioner

Krav gentemot underleverantorer Dokument som redovisar hur miljokrav stélls i samband med att

underleverantorer anlitas

Tillstand Erforderliga tillstand for verksamheten, avfallstransportérernas tillstand
samt tillstand for mottagande av det farliga avfallet.

Vid kalenderarets slut och efter avslutad entreprenad ska du redovisa minst de miljédata som aterfinns i
tabellen pa néasta sida.
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Miljéaspekt/miljopaverkan
Energianvandning (egen och tillford)

Ink6pta mangder till anldggningen

Pafyllda mangder

Uppsamlade mangder

Kanda utslapp till luft

Kanda utslapp till vatten

Kanda utslapp till mark

Avsinda mingder avfall/restprodukter

Farligt avfall, varav:

Avvecklat under aret

Innehav

Resursanvandning vid projekt

Driftel (Lokalkraft, MWh)

Diesel till reservkraft och varmepannor (liter)
Olja (liter)

Fett/smorjmedel (kg)

Blybatterier (kg bly)

Olja (liter)

Fett/smorjmedel (kg)

SF6 (kg)

Kéldmedium (kg)

Olja (liter)

Uppskattad olja i absorbenter och trasor (liter)
Fett/smorjmedel (kg)

Uppskattat fett i absorbenter och trasor (kg)
SF6 (kg)

Koéldmedium (kg)

Olja (liter)

Fett/smorjmedel (kg)

Olja (liter)

Fett/smorjmedel (kg)

Avfall till deponi (kg)

Avfall till forbranning (kg)

Dod fisk (kg)

Olja (liter)

Fett/smorjmedel (kg)

Blybatterier (kg bly)

Farg- och limavfall (liter)

Lysror (st)

Fast oljehaltigt avfall sdsom trasor och absorbenter (kg)
Losningsmedel (liter)

Ovrigt farligt avfall (kg)

Kéldmedium, typ HCFC t ex R-22 (kg)
Kvicksilver i utrustning (kg)

PCB-férorenad olja (liter)

Koéldmedium, typ HCFC t ex R-22 (kg)
Kvicksilver i utrustning (kg)

PCB-fororenad olja (liter)

SF6 (kg)
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6.4 Miljorevision

Leverantorer som utfor uppdrag i vara anlaggningar ska sjalva ha ett program for interna egenkontroller.
Som ett komplement till dessa kontroller forbehaller vi oss ratten att Iata genomféra egna miljorevisioner
av leverantorers arbete under pagaende entreprenader, for att kontrollera att angivna miljokrav uppfylls.

Infor eventuell miljérevision kommer féranmalan att ske i rimlig tid.

Som leverantor ska du da kunna tillhandahalla nédvandig dokumentation samt medverka vid revisionen.
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7 Kvalitet

Har beskrivs de generella kvalitetskrav, pa produkt och omgivning, som galler vid leverans av produkter
till, och genomforande av entreprenader i och invid, alla BU Hydro Nordics anlaggningar.

7.1 Entreprenader

Kvalitetssakringen i entreprenader ska bedrivas pa ett systematiskt satt och som leverantor ska du darfor
tillampa ett kvalitetssystem. Systemet ska vara uppbyggt enligt ISO 9001 eller pa likvardigt satt.

Det ar ditt ansvar att i ditt kvalitetsarbete som ansvarig leverantér samordna all kvalitetssakring i
entreprenaden.

7.1.1  Kvalitetsplan
Du ska, infor varje ny entreprenad, upprétta en kvalitetsplan i enlighet med ISO 10005:1995.

Kvalitetsplanen ska beskriva de system och metoder som anvands for att, i respektive entreprenad,
sakerstalla att samtliga kvalitetskrav i forfragan, tekniska specifikationer, ritningar mm uppfylls.

Ansvarig leverantor ska samordna underleverantorers kvalitetsplaner i den egna kvalitetsplanen.
En kvalitetsplan ska minst:

v"innehdlla entreprenadens organisation, formell kompetens och ansvar

v beskriva identifierade tekniska, tidsméassiga och kostnadsméssiga risker for brister i leveransen

v’ beskriva rutiner for att férhindra/minimera risker samt férebyggande aktiviteter for att innehalla
uppstallda krav, till exempel arbetsberedningar

v innehalla kontroll, évervakning och uppféljning av identifierade risker och krav

v" beskriva rutin for identifiering av avvikelser och atféljande korrigerande atgérder

v’ vara faststilld av leverantdren

Som en del i kvalitetsplanen ska aven en kontrollplan for entreprenadens genomférande upprattas, se
kapitel 7.1.4.

En faststalld och av oss godkand kvalitetsplan ska finnas vid tidpunkt som anges i respektive tecknat
kontrakt, dock senast innan etablering paborjas inom anldggningsplatsen.

7.1.2  Riskanalys

Infor paborjad entreprenad ska leverantorer ha undersokt kvalitetsriskerna for att sékerstélla att ratt
produkt/tjanst levereras i tid och att stallda krav uppnas. Risker i entreprenaden ska identifieras
tillsammans med foljdverkningar och inverkan pa tidplanen. Atgarder for att eliminera eller minimera
riskerna ska preciseras.

Leverantoren ska genomfora egenkontroller for att sdkerstalla att ratt produkt levereras enligt
kontrakterade krav.

7.1.3 Organisation
Du ska tydligt beskriva din organisation for respektive entreprenad. Roller och ansvar ska beskrivas utan
overlappning eller glapp mellan olika personer. | kontraktet angivna personer ska aterfinnas i
organisationen, i den roll som angivits i tecknat kontrakt.
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7.1.4  Egenkontroll och kontrollplan

Som ansvarig leverantor ska du uppratta en projektspecifik kontrollplan (ITP) for respektive entreprenad.
Kontrollplanen ska uppfylla de krav som framgar av Teknisk beskrivning samt Ovriga stallda kvalitetskrav
och omfatta den kompletta leveransen (inklusive underleverantorers aktiviteter) fran kontrakt,
konstruktion och tillverkning till leverans, montage, provning och idrifttagning.

Vara tekniska krav for de olika provmomenten framgar av Teknisk beskrivning/specifikation i respektive
forfragningsunderlag och ska inga i kontrollplanen. Vara krav pa specifika provmoment begransar inte ditt
ansvar att genomfora de prov och kontroller som ar nddvandiga for att sdkerstalla efterfragad kvalitet i
leveransen.

Resultatet av de aktiviteter och arbetsmoment som ingar i kontrollplanen ska dokumenteras samt kunna
delges oss pa begaran.

Kvalitetskritiska aktiviteter och aktiviteter med kontrollkrav enligt tecknat kontrakt inklusive bilagor och
andra kopplade dokument och bestammelser ska omfattas av er egenkontroll och framga av
entreprenadens kontrollplan.

Kontrollplanen ska ansluta till den detaljerade tidplanen for respektive entreprenad och ansvarig
leverantor ska samordna underleverantdrers kontrollplaner i den egna kontrollplanen.

Varje egenkontroll ska vara daterad och signerad av behorig person.

Metodbeskrivning

For de aktiviteter som identifierats som kvalitetskritiska for genomférandet av ett tecknat kontrakt ska en
metodbeskrivning tas fram och gas igenom med utférande personal samt redovisas for oss innan det
aktuella arbetet paborjas.

Underleverantoérer
Ansvarig leverantor svarar for alla kontraktsarbeten oavsett vem som ar utforare och darfor ska kontroll
av eventuella underleverantorers prestationer inga i kvalitetssdkringen och egenkontrollen.

Inkép

De inkdp som du genomfor i respektive entreprenad ska kvalitetssakras for att sakerstalla att alla
kontraktskrav uppfylls. Viktiga kritiska egenskaper hos produkter och tjanster ska identifieras innan inkop
och inarbetas i kontrollplanen.
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Inspektioner, matningar och prov inom varje aktivitet/arbetsmoment ska som ett minimum innehalla
information enligt exemplet i tabellen nedanfor.

Arbetsmoment | Typ av Kravtext Typ av Kontroll- Kontroll- Planerad
kontroll dokumentation | frekvens ansvarig arbetsberedning

Forklaringar

Arbetsmoment Ange de arbetsmoment som avses kontrolleras, t ex inmatning, demontering, grundlaggning,
formsattning, armering, gjutning, svetsning, ytbehandling, montering, provdrift,
prestandaprov etc.

Typ av egenkontroll Ange hur egenkontrollen utférs, t ex mottagningskontroll, provtagning, inmatning, visuell
kontroll, funktionsprovning etc.

Kravtext Ange var kravtexten aterfinns, t ex AF, TB ritning X etc.

Typ av dokumentation Ange hur kontrollen dokumenteras, t ex checklista, provningsintyg, foljesedel, fotografier etc.

Kontrollfrekvens Ange hur frekvent kontrollen utfors, t ex uttryckt per tidsenhet, ytenhet, volymenhet etc.
Kontrollansvarig Ange namn pa ansvarig person for aktuell kontroll.
Arbetsberedning Ange om arbetsmomentet omfattas av egenkontroll.

7.1.5 Avvikelsehantering

Avvikelser i entreprenader, saval avvikelser mellan forutsattningar i tecknat kontrakt och de verkliga
forutsattningarna, som avvikelser mellan krav i tecknat kontrakt och arbetets verkliga resultat, ska
I6pande redovisas skriftligt till oss for beslut om hur avvikelsen ska hanteras.

Avvikelser stings av oss efter faststalld hantering och anvdands som dokumenterat underlag for
slutbesiktning och relationshandlingar. Avvikelserapporterna utgér del av entreprenadens
slutdokumentation, se dven kapitel 8.2.

7.1.6  Kontroll och uppféljning

Erfarenheter ska dokumenteras och aterforas systematiskt till oss, dels I6pande, dels vid entreprenaders
slutmoten. Du ska ocksa, pa uppmaning av oss, kunna lamna dokumentation med anknytning till stéllda
kvalitetskrav.

Identifierade behov av uppdateringar av entreprenaders kvalitetsplan ska fortlopande delges oss.
Andringar och tilldgg till kvalitetsplanen far inte géras utan vart godkdnnande.

Vid de konstruktionsgenomgangar som halls tillsammans med oss ska aktuell faststalld version av
kontrollplanen finnas tillgéanglig for genomgang.

7.2 Kvalitetsrevision

Leverantorer som utfor uppdrag i vara anlaggningar ska sjalva ha ett program for interna egenkontroller.
Som ett komplement till dessa kontroller forbehaller vi oss ratten att lata genomfora egna
kvalitetsrevisioner av leverantorers arbete under pagaende entreprenader, for att kontrollera att angivna
kvalitetskrav uppfylls.

Infor eventuell kvalitetsrevision kommer féranmalan att ske i rimlig tid.

Som leverantor ska du da kunna tillhandahalla nédvandig dokumentation samt medverka vid revisionen.
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8 Handlingar och dokumentation

Som ansvarig leverantér ska du tillhandahalla féljande handlingar och uppgifter fér respektive
entreprenad:

v" Granskningsdokumentation
v" Slutdokumentation
v Ovriga handlingar och uppgifter

Dessa handlingar och uppgifter ska vara pa svenska om inte annat framgar av tecknat kontrakt eller i varje
enskilt fall godkants av oss. Omfattning av Granskningsdokumentation och Slutdokumentation framgar av
dokument tillhandahallna i respektive forfragningsunderlag.

8.1 Granskningsdokumentation

Du ska fortlépande och for granskning delge oss handlingar, ritningar, berakningar, instruktioner mm som
tagits fram inom ramen for respektive entreprenad innan de anvands for tillverkning och montage.

En tidplan for nar leverans av ritningar och 6vriga handlingar planeras sandas till oss for granskning under
entreprenadtiden, ska redovisas.

Dokumentation for granskning ska 6éverlamnas elektroniskt pa anvisad projektplats fér granskning av oss.
Var tid for granskning &r tio (10) arbetsdagar, om inte annat 6verenskommits. Kommentarer 6verlamnas
elektroniskt via e-post alternativt pa projektplatsen. All 6versand dokumentation kommenteras, dvs dven
sadan som vi inte har nagon synpunkt pa. Granskningens utfall paverkar inte ditt ansvar fér namnda
dokument och handlingar. En dokumentforteckning kommer att upprattas av oss fér en kontinuerlig och
gemensam uppféljning av dokumentationens status, leveranstidpunkt och omfattning.

8.2 Slutdokumentation

Du ska overlamna en komplett och av oss granskad och godkand slutdokumentation for respektive
entreprenad.

Innan slutdokumentationen 6verlamnas ska vi fa mojlighet att granska en preliminar utgava av
slutdokumentationen. Den preliminara slutdokumentationen ska levereras komplett i en sammanhallen
leverans. Slutdokumentationen &r godkidnd da den preliminara slutdokumentationen reviderats med
hansyn till kommentarerna och godkants av oss.

Var granskningstid for den preliminara slutdokumentationen ar tjugo (20) arbetsdagar, om inte annat
Overenskommits.

8.3 Ovriga handlingar och uppgifter

Utover de handlingar som ska levereras enligt ovan och enligt kontraktet ska du delge oss foljande
handlingar och uppgifter.

Innan enskild personal paborjar arbetet pa anldggningsplatsen

Intyg pa genomforda kravutbildningar, t ex ESA, Heta arbeten, HLR etc.

Intyg om genomforda lagstadgade medicinska kontroller samt eventuella tjanstbarhetsintyg
Underlag for sdkerhetsprovning (se kapitel 3.1)

Undertecknad tystnadsforbindelse (se kapitel 3.4)

AN

Innan specifika arbetsmoment

v’ Skriftliga riskbedémningar infér de olika arbetsmoment som utférs pd anldggningsplatsen.
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Innan paborjad etablering pa anldggningsplatsen

v" Information om eventuella tillstand som erhallits fran myndigheter (t ex Arbetsmiljéverket).

v" Nédvindiga uppgifter som underlag till var férhandsanmilan till Arbetsmiljéverket.

v" Anmilan for utstationering, om det rér sig om utstationerad arbetstagare till Sverige frén
leverantorer och underleverantorer, till Arbetsmiljoverket.

Progressrapport

Under pagdende entreprenad ska leverantéren, en gang per manad, uppratta en progressrapport som
delges oss. Rapporten ska som minimum innehalla féljande punkter:

v'  Laget i entreprenaden och nirmast forestdende arbeten (ndsta manad)
v" Kommentarer till eventuella avvikelser fran tidplan och férslag till korrigerande atgéarder.
v" Risker samt férslag till dtgirder fér att minimera/eliminera dessa.

En uppdaterad detaljtidplan som visar aktuell status fér samtliga i tidplanen ingdende moment ska bifogas
rapporten.

Progressrapporten ska vara oss tillhanda senast den 25:e varje manad med start manaden efter
kontraktstecknande.

8.4 Nyttjanderatt till handlingar m. m.

BU Hydro Nordic ska ha fullstandig nyttjanderatt till all anlaggningsdokumentation som leverantérer
levererar i respektive entreprenad. Vad som avses med anlaggningsdokumentation framgar av aktuellt
forfragningsunderlag infor respektive entreprenad.

Vi har efter det att slutdokumentation levererats i egenskap av agare eller brukare av objektet, ratt att
andra i detta eller vidtaga ndgon atgard for dess forvaltning utan medgivande fran den som ursprungligen
upprattat anlaggningsdokumentationen och utan att betala ytterligare ersattning.

Om begransning i nyttjanderatt 6verenskommits i avtal eller bestallning ska detta framga av dokumentet
eller ritningen genom finstilt forbehallstext i vanstermarginalen pa dokumentets forsta sida respektive pa
samtliga ritningar.
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9 Allmanna arbeten och hjalpmedel

9.1 Lyftanordningar

Generellt galler att alla lyftarbeten ska planeras och organiseras sa att inga farliga situationer uppstar.
Leverantorer ar ansvariga for daglig tillsyn och att dokumentera detta i var driftjournal nér de anvands.
Eventuella fel och brister ska rapporteras till Samordningsansvarig/BAS-U. En journal éver fortlépande
tillsyn och dagliga kontroller samt eventuellt besiktningsintyg ska kunna visas upp pa begaran fran
Samordningsansvarig/BAS-U for de lyftanordningar som du ager eller hyr in i respektive entreprenad.

BU Hydro Nordic tillhandahaller befintliga lyftanordningar utan traversférare. Leverantorer och av denne
utsedd traversforare ska folja Arbetsmiljoverkets foreskrifter gallande anvandning av lyftanordningar och
lyftredskap (AFS 2006:6). Du dr som leverantor sjalv ansvarig for att gallande kunskap finns hos utsedd
traversforare och att utbildningsbevis i form av traversforarkort kan uppvisas till
Samordningsansvarig/BAS-U. Skriftligt tillstand fér anvandning utfardas av Samordningsansvarig/BAS-U.

Eventuell anpassning av lyftanordningar (hopkoppling av traverser, montage av extra lyfttrallor,
omblockning av lyftlinor mm) som kréavs for att utfora olika tyngre lyft i vara lokaler utférs av oss. Du ar
skyldiga att lamna tillrackligt utrymme i sin tidplan sa att vi kan utfora dessa arbeten inom rimlig tid.
Nodvandig tid for anpassning av lyftanordningar kan ej utgéra grund for att anmala hinder. Eventuella
skador pa lyftanordningar och lyftredskap som uppkommit pa grund av handhavande i entreprenaden ska
bekostas av ansvarig leverantor.

9.2 Arbetsstdllningar

Som leverantor tillhandahaller du sjélv de stallningar och andra tillfélliga anordningar som behovs for
respektive entreprenad, om inte annat sarskilt 6verenskommits. Trastallningar bér undvikas for minskad
brandbelastning. Detta ar sarskilt viktigt i maskinsal men mindre angeldget i vattenvag.

9.3 Bodar

Leverantorer ska pa egen bekostnad och under eget ansvar tillhandahalla de bodar, férrad, verkstader,
kontor, arbets- och personalutrymmen etc. som behovs. Arbetsbodar ska placeras minst 10 meter fran
spelhus, maskinsal eller andra byggnader/installationer f6r minskad brandbelastning. Vi ska godkanna
placeringen av bodarna innan utplacering sker. Du ansvarar for och tillhandahaller nédvandiga sanitéra
anordningar for sin personal.

9.4 Tillfdllig el- och VA-férsorjning

Tillfalliga installationer tillhandahalls av respektive leverantor. Ersattning vid eventuella strom- eller
driftavbrott utgar e;j.

Du har ratt att anvanda ordinarie 1-fas- och 3-fasuttag i man av tillgang och under forutsattning att
normal verksamhet inte stors. Ansvar for elférsorjningens tillganglighet foljer Vattenfalls allmanna
avtalsvillkor for elleveranser.

Du har ocksa ratt att nyttja ordinarie anslutningar for tvattvatten och avlopp i man av tillgang och under
forutsattning att var normala verksamhet i anlaggningen inte stors.

9.5 Tillfallig kommunikationsutrustning

Det ar forbjudet for dig som leverantor att ansluta egen dator till vart datanat.

Du far pa egen bekostnad tillhandahalla den utrustning for telekommunikation (telefon, telefax,
datakommunikation, kommunikationsradio) som behdvs. Var telefon och telefax far ej nyttjas.
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9.6 Tillfdllig skyltstdllning och tillfallig orienteringstavla

Eventuell skylt och skyltstallning som leverantdrer dnskar satta upp ska vara godkand av oss innan
uppsattning. Bygglov och eventuella kostnader bekostas av dig som leverantoér.
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10 Skydd

Ansvarig leverantor ar skyldig att sakerstalla att obehoriga inte kommer in pa arbetsplatsen pa grund av
pagaende entreprenad.

Du ska skydda levererat gods och fardiga delsystem fran bade forslitning och averkan under den tid som
sadana lagras pa arbetsomradet i vantan pa installation.

Befintliga ledningar och kablar som befinner sig i ndrheten av arbetets utférande och darmed riskerar att
skadas ska skyddas av ansvarig leverantor innan arbetet paborjas.

Du som leverantor svarar for att befintlig egendom skyddas mot averkan under entreprenadens
genomforande till foljd av eget arbete. Intraffad skada ska utan férdréjning anmalas till oss och regleras
omgaende.

10.1 Skyddsanordningar

Personlig skyddsutrustning ingar helt i leverantérers eget atagande och ska uppfylla gallande lagkrav och
regler.

Du ska pa egen bekostnad inradtta, underhalla och kontrollera de skyddsanordningar som behévs pa grund
av din egen verksamhet. Exempel pa risker dar skyddsanordningar ska inrattas ar ras, fall och
nedstortning. Skyddsanordningar ska utformas och placeras sa att risken forebyggs. Skyddsanordning ska
vara dimensionerad for den belastning den kan antas bli utsatt for.

10.2 Dammskydd

Du ska dammskydda arbetsstallet dar damm genereras. | mojligaste man ska alla slip- och
svetsningsarbeten utféras i era egna utrymmen. For de slip-, blastrings- och svetsarbeten som
overenskommits med oss att utforas i vara anlaggningar galler att arbetsstallet noggrant skyddas for att
forhindra nedsmutsning av omgivning och befintlig utrustning.

Dammalstrande maskiner ska vara forsedda med dammuppsamlare och ventiler i ventilations-
utrustningen forses med skydd for att forhindra igensattning av filter.

11 Leverans och transporter

Alla transporter genomfors, bekostas och planeras av ansvarig leverantor. All packning, pa- och avlastning
av utrustning inom entreprenaden ska genomféras av dig.

All mellanlagring av massor eller material ska planeras i samrad med oss for att sakerstélla att det sker pa
ett korrekt satt.

Du ska sjalv tillhandahalla nodvandiga lyftanordningar och lampliga forrad och forsakra dig om att de finns
tillgangliga pa anlaggningsplatsen da utrustningen anlander.

Forpackningar och lastbarare far ej lagras i vara anlaggningar pa grund av utrymnings- och sdkerhetsskal.

Leverantorer ska sjdlva kontrollera nédvandiga transportéppningar, dorrar och portar i vara anlaggningar
och forsdkra sig om att utrustning inom den egna entreprenaden ar anpassad till dessa.
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12 Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

All ursparning, haltagning och igensattning av befintlig och tillkommande haltagning och byggteknisk
anpassning utfors och bekostas av dig som leverantér samt ska utforas efter 6verenskommelse med oss.

12.1 Igensattning och tatning
Med efterlagning avses lagning efter skada.
Ansvarig leverantor ska utfora efterlagning pa den egna entreprenaden.

Innan efterlagning, som kommer att délja arbete som nagon annan utfort, ska du forvissa dig om att
arbete utfort av annan ar fardigt.

Dar brandtatning tagits bort i befintlig haltagning eller dar ny haltagning utforts mellan brandceller ska ny
brandtatning utforas enligt standard.

12.2 Uppvarmning och uttorkning

All uppvarmning, avfuktning, uttorkning mm utéver de normala férhallanden som rader och som kravs for
entreprenadens genomférande ombesodrjes och bekostas av ansvarig leverantor.

12.3 Stadning och slutrengoring

Ansvarig leverantor for respektive entreprenad ansvarar for:

v’ att halla arbetsomradet vilstadat.

v slutrengéring av arbetsomradet.

v att slutrengdring av eget arbete genomférs.

v att slutrengdra driftrum fére slutmontering av installation.
v att slutrengjort utrymme ska férses med anslag hdrom.

Om det efter slutrengoéring behovs ytterligare rengoring till foljd av vart eget eller sidoleverantors arbete
ingar detta inte i ditt dtagande, savida du inte sjalv orsakar detta arbete.
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13 Inkdp och upphandling

BU Hydro Nordics verksamhet lyder ej under LOU eller LUF, men vara upphandlingar genomfors enligt
samma grundldaggande principer avseende konkurrensutsattning, utvardering och anbudstid.

Vi anvander oss av upphandlingssystemet e-Avrop och tillaimpar i de flesta fall upphandlingsforfarande
utan annonsering, dvs vi bjuder in intressenter att delta. For att kunna ldmna anbud i vara upphandlingar
behover du vara registrerad i e-Avrop.

13.1 Infér upphandling

Sekretessforbindelse for anbudsgivare ska undertecknas nar anbudsférfragan innehaller information som
exempelvis ritningar. Sekretessférbindelsen distribueras av ansvarig inkdpare infor varje ny upphandling
och maste undertecknas innan du far ta del av forfragningsunderlaget.

13.1.1 Visning

Vid upphandling gors ofta en visning av aktuell anlaggning. Innan anldggningen visas ska ett
besokstillstand/fototillstand utfardas. Behorig person inom BU Hydro Nordic ansvarar for detta. Du som
anbudsgivare ombeds ldmna uppgifter om namn, personnummer och vilket foretag du kommer ifran.
Utlandska besdkare ska aven uppge passnummer och nationalitet.

13.2 Under upphandling
Under pagaende upphandling ar det ansvarig inkdpare som haller i all kommunikation med

intressenterna.

Eventuella fragor avseende forfragningsunderlag eller annat som rér upphandlingen stélls via vart
upphandlingssystem e-Avrop och besvaras dven dar.

13.3 Efter upphandling
Eftersom vi inte upphandlar enligt LOU/LUF lamnar vi ej ut andra anbudsgivares inkomna anbud efter
genomford upphandling.

Vi tillampar heller inte principen om tio dagars avtalsspéarr och vara upphandlingar kan inte 6verproévas, till
skillnad fran offentliga upphandlingar.

13.4 Infor entreprenad-/uppdragsstart

Efter tilldelning av kontrakt tecknas Sekretessférbindelse (bolagsniva) med aktuell leverantor och i
forekommande fall dven sikerhetsskyddsavtal. Aven Tystnadsférbindelse for anstéllda samt eventuella
underleverantorer till utféraren ska undertecknas. Detta hanteras av ansvarig projektledare hos BU Hydro
Nordic.

13.4.1 Sakerhetsprovning och registerkontroll

Innan du kan paborja ditt arbete i vara anldaggningar kan det vara nédvandigt att genomga
sakerhetsprovning och registerkontroll. Mer om detta finns beskrivet i kapitel 3.
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13.5 Fakturering

Vattenfallkoncernen stravar efter att effektivisera och miljoanpassa fakturaflodet fran vara leverantorer
och arbetar med att fasa ut pappersfakturorna. Vi dnskar darfor att ni ser dver mojligheterna att skicka
elektroniska fakturor redan idag. Mer information om faktureringsrutiner hittar du har:
https://group.vattenfall.com/se/om-oss/kontakta-oss/leverantorer/faktureringsrutiner

13.5.1 Omvand skattskyldighet

Vattenfall Vattenkraft AB tillampar regler om omvand skattskyldighet inom byggsektorn. Detta innebar
att leverantor som saljer byggtjanster till Vattenfall Vattenkraft AB ska fakturera utan moms. Saljarens
och kdparens momsregistreringsnummer samt “omvand betalningsskyldighet” ska anges pa fakturan.

Vattenfall Tuggen AB, Bergeforsens Kraft AB och Vattenfall Kraftgarden AB tillampar inte regler om
omvand skattskyldighet inom byggsektorn. Detta innebar att leverantor som saljer byggtjanster till dessa
bolag ska fakturera med moms.

13.6 Kontaktuppgifter

For att komma i kontakt med BU Hydro Nordics inkdpsavdelning kan du anvdnda denna e-postadress:
inkophydro@vattenfall.com.
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