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VINDKRAFTPARK 



AGENDA 
Möte med markägare Sandselehöjderna 

- Handläggning tillståndsansökan hos länsstyrelsen 
- Avgränsningar per område, särskilt Sandberget 
- Elnätsanslutning 
- Tidplan 
- Övrigt 

2 Sandselehöjderna vindkraftpark 



SANDSELEHÖJDERNA 

Projektspecifik information 
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SANDSELEHÖJDERNA VINDKRAFTPARK 

Sandselehöjderna i korthet 

• Område: Fyra olika höjder belägna i Sorsele och Storumans kommuner  
• Antal verk:  100 turbiner (85 i Sorsele, 15 i Storuman) 
• Totalhöjd, turbiner: max 220 meter 
• Avgränsningar: 

- Vindkraftsområde – där vindkraftverk och andra anläggningsdelar (vägar, elnät, uppställningsytor m.m.) anläggs 
- Hänsynsområde – där vindkraftverk inte anläggs, men där vägar kan anläggas 
- Stoppområde – inga vindkraftverk eller vägar 

 
 

 
Vad händer i projektet just nu? 

• Kontakter med markägare och kommun med anledning av förändringarna 

• Jävsfrågan i det kommunala beslutet hanteras just nu hos kammarrätten (förvaltningsrätten avslog överklagan i december) 

• Handläggning hos länsstyrelsen och väntande på eventuell kompletteringsbegäran  

• Elnätslösning och tidplan  



PROJEKTOMRÅDET 
Områden i ansökan 

 Storliden 

 Sikselberget-Storhobben 

 Sandberget 

 Nävern 

 Gammhemberget 

 

Strukna områden 

 Abmoberget  

 Västra Aborrberget 

 Näverliden 

 Stor-Boktjon 
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GOD VIND          INTRESSEN 
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SIKSELBERGET-STORHOBBEN 
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NÄVERN, GAMMHEMBERGET 
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STORLIDEN 
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SANDBERGET 
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REVIDERAD 



SANDBERGET FÖRE OCH EFTER JUSTERING 
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• På grund av naturvärden har Sandbergets projektområde minskats 

 



ELNÄT 



• Projektet kommer ansluta till Grundfors  

• Till Grundfors byggs 130 kV luftledningar 

• Befintlig anslutning till stamnätet byggs där ut 

• Tidplanen när tillbyggnaden i Grundfors kan vara klar har försenats till 2023. 

• Vi fortsätter dialogen med nätbolagen kring tidsplanen 

 

ELNÄTSLÖSNING 
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TIDPLAN  



PRELIMINÄR TIDPLAN 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

• Beslut i 

första 

instans? 

• Redo för 

upphandling? 

• Ansökan om 

tillstånd lämnas 

in (2015-06-01) 

• Beslut i 

andra 

instans? 

• Beslut i 

sista 

instans? 

• Redo för 

anslutning? 

• Byggnation 

startar? 



FRÅGOR OCH DISKUSSION 


